

特別共同企業体の結成について、次のとおり告示する。【再度公告入札】

令和6年7月3日

登別市長 小笠原 春一

1 対象工事

- | | |
|------------|--------------------------------|
| (1) 工事名 | R6登別市本庁舎建設機械設備その2工事 |
| (2) 工事場所 | 登別市千歳町 |
| (3) 工期 | 令和8年3月20日まで |
| (4) 工事概要 | 換気設備 一式
自動制御設備 一式
車庫棟 一式 |
| (5) 週休2日工事 | 対象外 |

2 構成員数

構成員の数は、2社又は3社とする。

3 構成員の組合せ

- (1) 発注工事に対応する工事種別の有資格者であること。
- (2) 特定建設業許可業者を1社以上含む組み合わせであること。
- (3) 施工実績がある業者を1社以上含む組み合わせであること。

※ 施工実績 … 過去15年間（平成21年7月以降）に発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認める工事の元請としての実績。

なお、共同企業体としての施工実績は、共同企業体の構成員としての出資比率が20%以上の場合のものに限る。

- (4) A又はB等級に格付けされている、登別市内に本店又は主たる営業所を有している企業（市内企業）を含む組み合わせであること。
- (5) B等級以上に格付けされている市内企業又は経営事項審査に係る総合評定値が811点以上の市外企業を含む組み合わせであること。

4 共同企業体構成員の必要な資格

- (1) 登別市競争入札参加資格審査事務処理要綱（以下「資格審査事務処理要綱」という。）第4条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録されている者のうち、管工事に登録されている者で、市内企業にあってはB等級以上に格付けされている者。市外企業にあっては、資格者名簿に登録されている者のうち、管工事に登録されている者で、室蘭市に本店又は主たる事業所を有し（準市内）、かつ、経営事項審査に係る総合評定値が811点以上であり、特定建設業許可を有する者。
- (2) 入札執行日までの間、資格審査事務処理要綱第8条の規定による指名の停止を受けていないこと（指名の停止を受けた場合には既にその停止の期間を経過していること。）。
- (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく更生及び再生手続開始の申立てがなされている者については、手続

の開始決定後、経営事項審査を受け本市の入札参加資格審査申請書が再度提出されること。

- (4) 発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。
- (5) 発注工事に対応する許可業種に係る技術者の配置は、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条の規定の例によるものとし、代表者は国家資格を有する監理技術者を専任で配置できること。その他の構成員は、国家資格を有する主任技術者を専任で配置できること。
- (6) その他工事発注に当たって必要と定める要件を満たしていること。

5 結成方法

構成員となる企業の自由な意思に基づく自主結成とする。

6 出資比率

出資比率は、登別市の建設工事共同企業体運用基準の規定によるものとする。
2社の場合30パーセント以上、3社の場合20パーセント以上とする。

7 代表者の選定等

- (1) 特定建設業許可業者を代表者とする。
- (2) 代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

8 特別共同企業体競争入札参加資格の審査

(1) 申請書等

特別共同企業体による競争入札参加希望者は、競争入札参加審査申請書に次の書類を添付して提出し、資格の審査を受けなければならない。

ア 特別共同企業体競争入札参加資格審査申請書

イ 特別共同企業体協定書（甲型）

ウ 特別共同企業体委任状

エ 類似工事施工実績調書

オ 工事実績証明書又はこれに代わる書面（契約書の写し等）

平成13年4月以降の登別市発注工事については省略することができる。

カ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）

（注1）申請書を提出する際には、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った長形3号封筒を併せて提出すること。

（注2）設計書等を閲覧し施工内容を確認の上、申請書を提出すること。

(2) 受付期間

令和6年7月4日（木）から令和6年7月11日（木）まで

(3) 受付時間

午前10時から午後5時まで

(4) 受付場所

登別市中央町6丁目11番地

登別市総務部契約・管財グループ（TEL 0143-85-1184）

(5) 提出方法

郵送又は持参することとする。

なお、郵送の場合、提出期限内の消印であっても、受付期間中に到達していなければ

ば無効とする。

(6) その他

- ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。
- イ 提出された資料は、入札参加希望者に無断で他の用途に使用しない。
- ウ 提出された資料は、返却しない。
- エ 資料の記載方法に関する問い合わせ先
(4) の受付場所と同じ

9 設計書等の閲覧・貸し出し

- (1) 図面、仕様書等（以下「設計図書等」という。）は、次のとおり閲覧に供する。

- ア 閲覧期間 令和6年7月4日（木）から令和6年7月11日（木）まで
- イ 閲覧時間 午前10時から午後5時まで
- ウ 閲覧場所 8の(4)の受付場所と同じ

- (2) 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、郵送又は持参により提出すること。

- ア 受付期間 令和6年7月4日（木）から令和6年7月16日（火）まで
- イ 受付時間 午前10時から午後5時まで
- ウ 受付場所 8の(4)の受付場所と同じ

10 入札参加資格の審査結果の通知

入札参加資格の審査結果は、令和6年7月29日（月）までに申請者に対し入札参加資格審査結果通知書により通知する。

11 入札参加資格の取消し

入札参加資格があると認められた者が次のいずれかに該当したときは、入札参加資格を取り消す。

- (1) 申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。
- (2) 資格審査事務処理要綱第8条の規定による指名の停止を受けたとき。

12 入札執行の日時及び場所

- (1) 日時 令和6年8月2日（金） 9時40分から
- (2) 場所 登別市役所 第2会議室（本庁舎3階）

※郵便等による入札とし、入札者は傍聴のみ認めることとする。

13 建設リサイクル法対象工事

この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるが、解体工事が発生しないため、解体工事に要する費用等を考慮しないものとする。

14 その他

- (1) この工事の契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第4号）第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約である。したがって、議会の議決に付し可決されなかった場合は、落札者との契約は行わない。

- (2) 入札参加者は、登別市契約事務規則等の関係法令を遵守すること。
- (3) その他不明な点は、登別市総務部契約・管財グループ（TEL 0143-85-1184）に照会すること。

15 特記事項

(1) 工期について

工期は契約締結の翌日から令和8年3月20日までとする。

なお、工事完成後、本市の検査に合格の上、令和8年3月31日に本市に工事目的物の引渡しを完了させること。

(2) 4週8休について

本件は、4週8休・4週7休・4週6休による請負代金額の増額及び工期の延長並びに設計図書の変更は認めない。

(3) 損害の賠償について

ア 工事の施工に当たっては工期内の完成を必須とし、遅延した場合は契約約款より本市は遅延した者に対して損害の賠償を請求する。

イ 本件の本市への引渡しが令和8年3月31日までになされない場合は、本市は本件の財源となる緊急防災・減災事業債が活用できなくなることから、契約約款第54条第5項に基づき損害の賠償についても請求するものとする。

【工事請負契約標準約款より抜粋】

（発注者の損害賠償請求等）

第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

- (1) 工期内に工事を完成することができないとき。
- (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
- (3) 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
- (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

【略】

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額を請求するものとする。ただし、実際に生じた損害が、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額を上回る場合には、受注者に対し、発注者が実際に生じた損害の賠償についても請求するものとする。

※上記下線部分は本件の契約締結時に本市が定める工事請負契約標準約款に追加する部分である。

（ア）契約約款の損害賠償請求について

- a (3) アは工期遅延に対する損害の請求、(3) イは工期遅延に伴う損害の請求の要件をそれぞれ定めたものである。

本件は「R6登別市本庁舎建設工事」を7件に分離・分割発注するものであり、このうち1件でも工期遅延が生じた場合は、本市が予定している緊急防災・減災事業債の活用ができなくなり、約48億円の歳入不足が生じることから、遅延の原因となった受注者に対し(3)アの工期遅延にかかる損害のほか、同事業債が活用できなくなることによる歳入不足に伴う損害の賠償を請求する。

- b 本件は、あらかじめ損害をはじめとする入札要件、工期、設計図、設計数量と積算した項目を明示した設計書及び質疑応答より考えられるリスク分担を示した上で

入札を行い、契約を締結するものである。

受注者はこれらの要件を理解し同意の上施工することとなることから、本市としては受注者の責による工期遅延を原因とする損害の賠償を請求することは当然の権利であるため請求する。

- c 天災等により発注者及び受注者の双方の責とならない場合は、契約約款第29条を適用する。

【工事請負契約標準約款より抜粋】

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

- 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
- 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
- 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工作目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第6項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
- 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
 - (1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
 - (2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
 - (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

- 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。