

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

時 期	国	市	子ども・子育て会議	市議会
2018年度 12月下旬	基本指針の 改正作業	ニーズ調査内容 検討		
1月下旬 2月上旬			ニーズ調査内容 協議	
3月上旬	改正基本指針 公布			
2019年度 4月		ニーズ調査実施		
5月			事業計画基本方針、 施策の体系協議	
6月		調査結果のまとめ		
7月		事業計画素案 作成・修正	調査結果の分析 （「量の見込」等）	
10月			事業計画素案協議 （確保の内容等） →まとめ （7～11月： 3回程度）	
11月		子ども・子育て 支援事業計画案		
12月				
1月		事業計画案の公表 （パブリックコメント募集）		事業計画案報告
2月				
3月		事業計画の確定		事業計画最終報告
	量の見込みと確保 方策の調査	パブリックコメント回答		
2020年度		第二期子ども・子育て支援事業計画期間開始 （2020年度～2024年度）		