

◆今後のスケジュール

	令和元年度	令和2年度										備考
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 地域概況の整理												人口・高齢化率、施設の立地状況などの整理
2. 地域公共交通の現状整理												公共交通の運行便数、利用者数、路線網等の現況整理
3. 関係機関へのヒアリング調査												交通事業者、生活関連施設、観光施設等への調査
4. 住民アンケート調査の実施												地域住民のニーズ把握
5. バス利用実態把握												バス路線の利用状況の詳細把握
6. 上位・関連計画の整理												総合計画・都市計画マスタープラン等
7. 地域公共交通課題の整理												上記1～6を踏まえた課題抽出
8. 地域公共交通の方向性・目標の検討												課題解決に向けた方向性や目標の検討
9. 取組（施策）内容の検討												目標ごとの具体的な取り組み内容の検討
10. 施策の進行管理計画の検討												取組のスケジュールや数値目標、実施主体等の検討
11. 地域公共交通計画（案）の作成												上記を踏まえた計画の策定
12. 地域公共交通活性化協議会の開催												必要なポイントで実施
13. 計画確定に向けた庁内調整												令和3年度に関連計画の整合性やデータの年次更新を実施

検討内容の協議

計画（案）の協議

方向性・目標の協議